

更新組織人員任務												
擬定 108 學年度海洋教育推動策略												

4.具體產出指標：

- (1)108 學年度本市海洋教育推動小組成員名單。
- (2)108 學年度本市海洋教育推動小組成員任務。
- (3) 108 學年度本市海洋教育推動策略。

(二) 執行項目二：辦理「海洋教育專家輔導小組會議」。

- 1.內容說明：辦理海洋教育專家、顧問輔導小組會議，進行各項海洋教育活動諮詢。
- 2.具體工作項目與辦理方式：
  - (1)聘請海洋教育顧問。
  - (2)進行本市海洋教育活動諮詢。

3.執行進度：

執行工作	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
聘請海洋教育顧問												
海洋教育活動諮詢												

4.具體產出指標：

- (1)海洋教育顧問名單。
- (2)海洋教育活動諮商紀錄。

(三) 執行項目三：推動全市海洋教育週活動，參與全國海洋交流研習。

- 1.內容說明：參加全國性海洋交流暨研習會議，辦理本市海洋教育週各項活動。
- 2.具體工作項目與辦理方式：
  - (1)依臺灣海洋教育資源中心公布時間，參加全國性海洋交流暨研習會議。
  - (2)為響應「世界海洋日」之理念，於此週強化辦理海洋教育之相關活動。

3.執行進度：

執行工作	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
參與全國海洋交流研習												

推動全市海洋教育週活動												

4.具體產出指標：

- (1)108 學年度本市海洋教育成果。
- (2)108 學年度本市學校海洋教育週活動成果。

**(四) 執行項目四：參與海洋教育論壇，蒐集海洋教育人才資料。**

1.內容說明：參與海洋教育論壇，蒐集海洋教育人才資料，以 10 人為目標。

2.具體工作項目與辦理方式：

- (1)參加海洋教育論壇，並蒐集論壇資料。
- (2)蒐集建置海洋教育人才資料。

3.執行進度：

執行工作	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
收集專家學者名單												
參與海洋教育論壇												

4.具體產出指標：

- (1)收集建立 108 學年度專家學者名單。
- (2)收集 108 學年度海洋教育論壇資料。

**(五) 執行項目五：充實本市海洋教育網路平臺。**

1.內容說明：討論、規畫、改版本市海洋教育網路平臺。

2.具體工作項目與辦理方式：

- (1)討論本市海洋教育網路平臺內容與需求。
- (2)規畫本市海洋教育網路平臺。
- (3)委託廠商進行設計。

3.執行進度：

執行工作	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
討論海洋教育網路平臺內容與需求												
規畫海洋教育網路平臺												